WELCOME PACK IMPLEMENTATION

PLANNING

ADP — Always Designing for People®

M-6	M-6/M-5	M-4/M-3	M-2/M-1	M/M+1	M+2
PRÉPARATION ET CADRAGE DU PROJET	**ANALYSES**	**PARAMÉTRAGE / REPRISE**	**TESTS/VALIDATION** / **REPRISE**	**MISE EN PRODUCTION PAIE**	**BILAN POST PAIE**

PRÉPARATION ET CADRAGE DU PROJET

1. Envoi du Welcome Pack
2. Réunion cadrage
3. Ouverture des environnements techniques
4. Réception des éléments paie du client
5. Pré-analyse paie
6. Planification des formations

ACTEURS PAIE/GAP

ANALYSES

Analyses :
- Réglementaire paie, comptable
- Reprise de données
- Habilitations des experts
- Module GAP (interface, proccessus)

PARAMÉTRAGE / REPRISE

Paramétrage Paie, comptable, DSN

Reprise des données

Formation expert Paie

TESTS/VALIDATION

Tests et validation des règles paie, comptable, interface GTA/Paie/GAP

REPRISE

Reprise des cumuls sociaux / fiscaux et compteurs

MISE EN PRODUCTION PAIE

Production de 2 mois de paies

BILAN POST PAIE

Enquête de satisfaction

Passation Service client Paie

PLANIFICATION DES ATELIERS AVEC VOS CHEFS DE PROJETS

DOCUMENTS DE RECETTE DES ANALYSES

RECETTE DE LA REPRISE DE DONNÉES

VALIDATION DES REPRISES COMPTEURS ET CUMULS

BILAN POST 1ère PAIE

RECETTE SI